# MENU MAKER by Wentd



# Planification du projet





### Sommaire



- I. La méthodologie SCRUM
  - I.1 SCRUM c'est quoi?
  - I.2 L'organisation SCRUM
- II. Outil de gestion de projet
  - II.1 Trello
  - II.2 Fonctionnement et lien
  - II.3 Répartition des tâches
  - II.4 Priorité des tâches
  - II.5 Les tâches
  - II.6 Résumé
- III. Développement du site
  - III.1 Sprint 1
  - III.2 Sprint 2
  - III.3 Sprint 3
  - III.4 Résumé



### La méthodologie SCRUM




Pour le développement de Menu Maker, nous utiliserons la méthodologie SCRUM.

C'est la méthodologie la plus plébiscitée par les équipes de développement car elle promeut les valeurs du fameux

Manifeste Agile: la collaboration avec le client, l'acceptation du changement, l'interaction avec les personnes et des logiciels opérationnels.

Son objectif est d'améliorer la productivité de l'équipe (même à distance), tout en permettant une optimisation du produit grâce à des feedbacks réguliers avec Qwenta.



### L'EQUIPE

Scrum Master :
 Jérôme
Product Owner :
 Soufiane
Développeur Front-end :
 Chawki
Développeur Back-end :
 Emma
Développeur Full Stack :
 Nadia



## L'organisation SCRUM



### Les cérémonies Scrum



### LES ETAPES:

<u>Product Backlog :</u> élaboration d'une liste de tâches à accomplir.

<u>Sprint Planning</u>: planification du Sprint, sélection des tâches les plus importantes à faire en priorité, définition du temps pour les accomplir.

<u>Sprint:</u> cycle de développement limité par le temps (2 à 4 semaines)

<u>Daily Scrum</u>: réunion quotidienne pour le suivi du projet.

Sprint Review : examen autour du travail accompli lors du sprint avec l'équipe et le client ; démonstration des fonctionnalités créées.

<u>Sprint Retrospective</u> identification des points forts et points à améliorer du sprint précédent.

<u>Sprint suivant :</u> nouvelle itération du processus

Auteu Matthiau Bonjou



### Outil de gestion de projet : Trello





Trello est un outil de gestion de projet en ligne, inspiré par la méthode Kanban de Toyota. Il repose sur une organisation des projets en planches listant des cartes. Chacune de ces cartes représentant des tâches à réaliser pour la conception des projets.

Cette méthode a été développée par Taiichi Ohno, ingénieur chez Toyota à la fin des années 1940.

visuel qui permet de suivre les tâches en temps réel, de gérer les priorités et de favoriser la collaboration entre les membres de l'équipe.

La structure Kanban repose sur une philosophie axée sur la notion de perfectionnement constant, où les activités sont « extraites » d'un backlog produit pour former un flux régulier.

Elle vise à présenter les activités d'un projet sous forme d'un tableau, dont les colonnes correspondent aux étapes de travail.

Elle permet aux équipes de mieux appréhender leur charge de travail et les flux s'y rapportant.



# Outil de gestion de projet : Fonctionnement et lien





Trello et comment l'utiliser , je vous

Invite a suivre le lien suivant :

Guide Trello

https://trello.com/fr/guide


Retrouvez dès à présent le lien

pour accéder au Tableau kanban du

Proiet

Menu Maker by Qwenta

https://trello.com/b/6dC57w0v/mon-tableau-trello






# Outil de gestion de projet : Répartition des tâches



Dans le tableau Kanban, la répartition des tâches se fait dans différentes colonnes : à faire, en cours, à tester et terminé.





### Outil de gestion de projet : Priorité des tâches



Pour chaque tâche, elle se voit attribuer une priorité plus ou moins importante pour le développement et le bon fonctionnement du projet : Menu Maker.

P1 (

P1:

Correspond à la priorité la plus haute pour le développement du projet. Afin que le site soit fonctionnel, ces tâches doivent être réalisées en priorité. #2

P2:

Correspond à la priorité intermédiaire pour le développement du projet. Ces tâches sont toutes aussi importantes et doivent être réalisées. P3


P3

Correspond à la priorité la plus faible pour le développement du projet. Ces tâches sont secondaires et peuvent être implémentées après le déploiement du site si les autres tâches P1 et P2 prennent plus de temps que prévu.



### Outil de gestion de projet : Les tâches





### Description de la carte

- la tâche, à quoi ça

- pour réaliser la tâche


& Rejoindre

Ajouter à la carte A Membres

Pièce jointe

+ Ajouter des Powe...

8. Les possibles améliorations 9. La possibilité de mettre








### Outil de gestion de projet : Résumé






Lien Trello:



# Développement du site : Sprint 1 Du 04/09/24 au 24/09/24








# Développement du site : Sprint 2 Du 25/09/24 au 22/10/24








# Développement du site : Sprint 3 Du 23/10/24 au 08/11/24







# Développement du site : Résumé Du 04/09/24 au 08/11/24



